



- 1) Anforderungen an Marcel kommunizieren, Vorbereitung
Referenz: Anforderungen BM / 08.11.06
- 2) **Planung und Konzeption**
 - 2.1) **Kick off**
 - 2.1.1) Projektstruktur und Arbeitsteilung klären
 - 2.1.2) Zeit- und Projektplanung vereinbaren
 - 2.2) Domainstruktur international festlegen
 - 2.3) **Definitionen CMS**
 - 2.3.1) Definition Geschäftsprozesse CMS
 - 2.3.2) Rollendefinition CMS
 - 2.4) **Definitionen Buchungssystem**
 - 2.4.1) Definition Geschäftsprozesse Buchungssystem
 - 2.4.2) Definition Kundenfunktionen Buchungssystem
 - 2.5) Schnittstellendefinition Mandy
 - 2.6) Frameworkmodell
 - 2.7) Datenmodell CMS
 - 2.8) Datenmodell Buchungssystem
 - 2.9) Installation Testserver / Entwicklungsserver / CVS
- 3) **Grafik**
 - 3.1) Briefing Grafiker
 - 3.2) Design verabschieden
 - 3.3) StyleGuide herstellen
 - 3.4) StyleGuide festlegen
 - 3.5) Grafiken herstellen
- 4) **CMS**
 - 4.1) Interface Konzept CMS
 - 4.2) Implementierung Framework und CMS-Funktionen
 - 4.3) Schnittstele Mandy
 - 4.4) Test Interface CMS
- 5) **Buchungssystem**
 - 5.1) Implementierung des Datenmodells
 - 5.2) Übernahme der Kursdaten und Währungen
 - 5.3) Aufbau der Abhängigkeiten von Kursen / Zertifizierungen
 - 5.4) Programmierung der Schnittstellen zu Mandy
 - 5.5) Test Buchungssystem
- 6) **Anbindung Micropayment / Kreditkartenzahlung**
 - 6.1) Anforderungen B+S klären
 - 6.2) Kreditkartenzahlung programmieren / anpassen
 - 6.3) Kreditkartenfunktion intern testen
 - 6.4) Kreditkartenfunktion Test B+S
 - 6.5) Kreditkartenfunktion implementieren
- 7) **Übersetzungen**
 - 7.1) Übersetzung CMS Spanisch
 - 7.2) Übersetzung CMS Japanisch
 - 7.3) Übersetzung CMS Englisch
 - 7.4) Übersetzung CMS Portugisisch
 - 7.5) Übersetzung CMS Französisch
 - 7.6) Übersetzung CMS Russisch
- 8) Migration bestehender Daten (Testversion)
- 9) Test
- 10) Migration bestehender Daten (Liveversion)
- 11) Launch in Abhängigkeit zu Status Mandy
- 12) DNS Einträge ändern gemäß Domainstruktur

